
赣州经济技术开发区文化艺术中心建设项

目（A、C 地块）劳务分包招标公告 

2021年 4月 1日 

 

条款

号 
条款名称 编列内容 

1 招标人 
名称：宏盛建业投资集团有限公司 

 

2 项目概况 

宏盛建业• 赣州经济技术开发区文化艺术中心建设项目（A、C 地块）

建筑面积 118914.72 平方米，（其中地下室建筑面积 35020平方米），

包含网球馆、游泳馆 、蓝球馆、羽毛球馆 、青少年宫、图书馆、文

化馆、工人文化宫、艺术剧院等，施工总承包合同签约价 407940109.48

元（具体以实际施工范围及图纸计算为准） 

3 项目名称 赣州经济技术开发区文化艺术中心建设项目（A、C 地块） 

4 项目地点 赣州经开区朝阳路南侧、工业路西侧  

5 招标范围 

本项目分三个标段，2＃3＃4＃5＃为第一标段，1＃6＃加 C区地下室

为第二标段，7＃8＃9＃10＃为第三标段。本项目木工工程、钢筋工程、

泥工工程、架子工程，投标人可根据自身情况，投报一项或多项劳务

分包工程。投标前，招标人将向投标人发送招标文件、图纸、合同文

本等电子版资料供投标人详细了解招标内容及要求。 

 

6 工期 满足甲方施工进度计划的要求 

7 质量要求 
符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

及招标人相关要求，质量标准为合格。 

8 
投标人资格条

件 

本次招标采用邀请招标的方式，凡具备施工资质及有信誉、有实力的

企业均可报名参加投标。投标人近三年（自 2017年 1月 1日至今）具

有二个及二个以上同类业绩，同类业绩是指单项合同金额 500万（含）

以上的劳务施工业绩。 

9 分包或转包 不允许 

10 投标报价 

固定综合单价。综合单价包括：人工费、相关中小型机械费和辅助材

料费、相关材料送检、运输费、运输装卸费、措施费、施工水电费、

管理费、相关检测费、成品保护费、税金、利润等一切相关费用。（具

体要求详见下表：投标报价要求表并按此表填写报价） 



 

11 
工程款支付方

式 

按月进度支付，根据施工进度计划，当月如期完成施工进度计划，则

支付每月已完合格工程量 75%的进度款。若未能如期完成 当月施工进

度计划，则只支付已完合格工程量 50%的进度款。经甲方签字确认后

支付，累计支付合格工程款不超过合同价的 75%，竣工验收合格付至

80%，办理审计结算后付至结算价款的 97%（扣除工程质量保修金 3%）。 

2、本工程设有关键节点（关键节点指 1、所有±0.00 以下工程；2、

所有楼栋主体框架结构封顶；3、所有外架拆除；4、工程全部完成并

经验收合格）工程款支付约定如下：若当月如期完成关键节点的施工

进度计划，则支付当月已完合格工程量 75%的进度款，若当月未能如期

完成当月关键节点的施工进度计划，则只支付当月已完合格工程量 

50%的进度款。当以上四个关键节点中的任何一项关键节点在施工进度

计划内如期完成，则除按上述约定支付当月已完合格工程量 75%的进度

款以外，甲方还将另行补足前期各月因未能如期完工而降低了进度款

支付比例的差额部分工程款。本工程的缺陷责任期为二年，质量保修

金在工程竣工验收合格后一年内无质量问题退还质量保修金的 50%

（无息），满两年后无质量问题全部退还（无息）。 

 

12 投标有效期 13 日历天（从投标截止之日算起） 

13 投标保证金 

人民币 10  万元 

户名：宏盛建业投资集团有限公司赣州分公司 

账号：36050181016400000772 

开户行：中国建设银行股份有限公司赣州开发区支行 

 

14 
递交投标文件

时间 
2021 年 4月 10日 18:00前 

15 联系人 

唐锦江 电话：18780294788 

叶兴武 电话：13576351155   

袁兴圣 电话：15962806260 

电子邮箱：1411069676@qq.com 

16 
开标时间和地

点 
另定 

17 
评标委员会的

组建 
由招标人组建 



18 评标办法 

合理低价中标原则。招标方在审标、询标的基础上根据各投标单位的

企业规模、产品质量、投标报价、施工组织设计方案、投标响应性、

相关保证措施、投标单位和项目班子的创优经历、信誉、业绩、综合

技术实力、安全文明施工措施及现场保护措施、经营管理水平等方面

进行评审，并按公平、公正原则对各投标单位进行评审，招标方根据

评标情况择优确定中标单位，对未中标单位不再作任何解释，投标资

料也不再退还。 

 

 

19 履约担保 
合同总价 5%的履约保证金，主体结构完成退还 50%，竣工验收合格后

退还 50%。 

20 
安全文明施工

要求 

严格执行赣州市关于工程安全文明施工管理规范要求，确保建设工程

各项安全防护、文明施工措施落实到位。 

责任事故死亡率为零，确保无重大事故。 

 

 

 

投标报价要求（按此表填写报价） 

 

费用项目 
计量

单位 
综合单价（元/m2） 包含工作内容 

木工工程 m²  

报价：第一标段 

 元/m2；第二标段

  元/m2；第三标

段  元/m2 

注：面积均按建筑面积

计算。 

 

（人工、辅材、机械费

用等）其中模板要求采

用 1.5cm厚以上整芯黑

色全松木模板，方木为

进口方木 

 

人工：1.搭设支模管架、拉杆斜撑、扫地杆、垫

楞、垫板、定位筋、钻眼、穿绑铁丝、上螺栓、

吊正找平、清理木屑、拼模（保证稳固性要求及

缝小于 2mm以内并用双面胶黏贴）、嵌缝、刷脱

模剂；模板、木楞的场内、楼宇垂直周转运输；

止水钢板的安装及后浇带的制作安装完模板后

的清理工作，预埋铁件制作/安装，模板内的杂

物清理，捣砼时看护模板及修理调整。 

2.拆除管架、模板、垫楞、铁丝、螺栓；起钉；

材料分类堆放整齐，清理板面的砼渣、砂浆，进

入下一个周转。 

3.钢管上的扣件拆除干净，按指定的地点归堆或

进仓，堆码整齐，楼板接缝双面胶连接等一切模

板工程相关内容。 

4. 离退场前要将模板、木楞起钉、清理堆放整

齐。 

辅材：步步紧、内撑条、套管、穿墙拉杆、穿墙

拉片、铁钉、铁丝、螺杆、鱼线、胶布、扫帚、

双面胶、卷尺、钉锤、吊线锤、二级配电箱外电

线、开关箱等相关用电器材。   



5.机械：除塔吊外的一切机械如：木工台锯、电

刨等。 

材料：模板（循环次数不超过 5 次）、方木（松

木）、（符合质量要求）等 

6.工作范围、内容及标准： 

（1）、本工程所有建筑物的基础、主体、二次

结构、附属、零星工程中所有图纸设计部位的模

板制安、加固及支模钢管内架的搭设。（如剪力

墙、梁板柱、构造柱、女儿墙、栏板、压板、圈

梁、过梁等） 

（2）、塔吊基础、人货电梯基础、外架硬化等

部位的木工作业。 

（3）、商品混凝土泵管洞、主轴线预留洞、烟

风道洞等预留洞口的预留、防护、支模、封堵、

拆除； 

（4）、拉接筋洞、构造柱预埋筋洞等需要预留

钢筋部位的打眼。 

（5）、上述部位平面、立面属于木工班组防护

的，其他工种因施工工艺需求而拆除的，木工班

组要在其他工种施工完毕后及时修复。 

（6）、防水螺杆的切除（必须保证螺杆头不能

出墙面）、清理；套管的剔除、清理，螺杆洞的

封堵（打发泡剂，材料、机具木工班组自理）。 

（7）、图纸中所有后浇带、水平和竖向施工缝

止水钢板、止水带、止水条的制作、安装（后浇

带止水钢板、止水带、止水条由总包方提供，其

他辅料木工班组自理）。 

（8）、后浇带两侧混凝土浇筑完后应及时按照

要求进行模板覆盖。凿清后浇带混凝土、室内剪

力墙脚，剔凿、清理胀模、跑模部位混凝土。 

（9）、木工工种所有施工工序的准备及收尾工

作。 

（10）、木工班组的工作内容包含但不限于以上

部分，其他属于木工班组或按行规合理推断出由

木工班组施工的工作内容，木工班组必须无条件

完成。 

 

钢筋工程 m²  

报价：第一标段 

 元/m2；第二标段

  元/m2（地下室

钢筋按照  元/吨

计价）； 

第三标段  元

/m2。 

人工：钢筋的进场验收、配合卸车、转运、堆码、

配料、取样、翻样、安装、电渣压力焊、钢筋机

械连接、止水钢板的焊接 按规范要求进行绑

扎、电焊、电渣焊、场内全部水平垂直运输、落

手清理、废料堆码、墙体拉墙筋植筋等一切钢筋

工程相关内容。 

辅材：扎丝、扎钩、焊条、植筋胶、电渣焊焊剂、



（人工、辅材、机械等） 

注：面积均按建筑面积

计算。 

 

垫块、马凳筋、直螺纹套筒的保护帽等 

机械：除塔吊外的一切机械，如:钢筋调直机、

钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋对焊机、交流电

焊机、钢筋套丝机等。 

工作范围、内容及标准： 

（1）、从基础到结构封顶及屋面附属建筑物的，

室内外所有部位、二次结构及屋面刚性保护层、

构造柱、圈梁、线条、构件等钢筋的调直、制作、

运输、绑扎、焊接、垫块安放等； 

（2）、施工现场所有塔吊、施工电梯基础钢筋

的制作与绑扎，外挑架、出料平台预埋拉环筋制

作 、拉接筋制作。 

（3）、所有钢筋除锈、钢筋试件、焊接试件的

取样和制作。 

（4）、楼层填充墙的拉结筋，构造柱植筋，预

留二次施工钢筋绑扎及结构植筋等。 

（5）、所有钢筋直径≥18的均采用直螺纹套筒

连接，其余钢筋型号（直径 14、16）的主体结构

竖向钢筋（框架柱、剪力墙等）采用电渣压力焊

连接，其他部位采用焊接连接。  

（6）、钢筋原材料进场场内钢筋缷车指挥、场

内的二次搬运，分类堆放整齐，钢筋的防水、防

锈、成品保护。 

（7）、所有后浇部位钢筋必须按要求表面涂刷

水泥浆进行防锈处理。 

（8）、编制施工料单（其中上交项目部一份下

料单），施工前提前 15天提供钢筋采购计划。 

（9）、浇筑混凝土时安排工人守护钢筋，确保

钢筋位置正确。 

（10）、钢筋工种所有施工工序的准备及收尾工

作。  

（11）、钢筋工劳务分包的工作内容包含但不限

于以上部分，其他属于钢筋工或按行规合理推断

出由钢筋工班组施工的工作内容，钢筋工必须无

条件完成。 

 

泥工工程 m²  

 

报价：第一标段  

元/m2 

（人工、辅材、机械

等），（按综合单价拆

分：其中浇筑砼 元

/m2，砌体及二次结构

 元/m2，内外墙粉刷

人工：模板浇水湿润、湿润安装泵管、柱、墙砂

浆打底、柱、剪力墙模板底部砂浆封堵、砼浇筑

抹平（含后浇带的浇筑）、浇筑后混凝土的养护

（平均气温 30°以上每天不少于 5次不低于 7

个工作日）、处理商品混凝土烂根、剩余商品混

凝土、清理商品混凝土残渣、梁柱间强度等级不

同拦钢丝网、竖向、水平及后浇带部位的凿毛、

钻麻、外墙冲洗、泵管砂浆清理、放料场的卫生



  元/m2） 

第二标段  

元/m2 

（人工、辅材、机械

等），（按综合单价拆

分：其中浇筑砼 元

/m2，砌体及二次结构

 元/m2，内外墙粉刷

  元/m2） 

第三标段  

元/m2 

（人工、辅材、机械

等），（按综合单价拆

分：其中浇筑砼 元

/m2，砌体及二次结构

 元/m2，内外墙粉刷

  元/m2） 

 

注：面积均按建筑面积

计算。 

 

打扫、因放料掉在外架上的商品混凝土清理等一

切相关混凝土浇筑工程相关内容。构造柱、圈梁、

门窗过梁、压顶、栏板等一切二次结构砼浇筑相

关内容。 

地面清理、卫生间找平、屋面找平层等一切设计

相关内容，且应保证找平面平整、密实、无砂眼、

无开裂、无空鼓与墙面交接处阴角清晰顺直，卫

生间找平及防水翻沿、楼梯间地面与基层结合密

实，表面拉毛，纹路均匀、压光部分地面光洁、

厨房卫生间管道内无死角。 

机械：布料机、振动器、施工用水管、搅拌机、

搅灰机、新型井架等； 

1.砌体工程：各种砖的润砖，现场二次转运、多

次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运

输； 配合其它专业留槽留洞及其抹灰前的补槽

补洞；砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运，并

按指定场地堆码； 砂石的筛选、装车、下车，

搅拌机前后台运输、搅拌；砂浆的运输及到各工

作面的所有垂直、水平运输工作内容； 所有墙

体拉接筋的安装；前后台、各楼层的清理、清扫、

砌块堆码、每日作到工完料尽、场地清，必须达

到甲方现场文明施工管理要求。        

2.内外墙粉刷：内外墙体喷浆、内外墙体的拉毛

（含界面处理）、内外墙的挂网（按设计要求全

挂）、所有墙或构筑物（飘窗台、雨棚、空调机

板、装饰线条）需抹灰部分的抹灰工程，外立面

墙体还包括水泥砂浆找平、防水结合层（设计范

围内）的抹灰工程且包括局部脚手架整改、安全

防护、预留施工洞的封堵、墙面养护，分隔缝及

滴水线条黏贴。 

3.场内材料二次转运、文明施工、垃圾清理到指

定位置； 

辅材：斗车、振动器、施工用的水管、混凝土泵

送排污管（直径不得小于 200mm）、铝合金尺、

安全帽、雨衣、手头工具、控线、灰桶、铁铲、

铁钉钢钉、保温钉/结构胶、钢丝网、玻纤网、

养护用薄膜、扎丝、电锤、手提电锯、切割片、

切割机、地拖线及加班用的灯具、灯线，甲方提

供配线和二个灯具，损坏乙方自行承担，工程结

束保证完好交给甲方。 

4.工作范围、内容及标准： 

（1）、基础垫层浇筑、砖胎膜砌筑、粉刷，地

下室剪力墙防水保护墙，基础、主体结构所有部

位混凝土浇捣、抹平、养护； 



（2）、所有内、外墙体的砌筑及抹灰； 

（3）、内外墙体、所有线条、檐口抹灰、天棚

抹灰； 

（4）、楼梯踏步清理、找平； 

（5）、屋面找平、找坡、保温层、刚性保护层

的浇捣、抹平、盖瓦等所有工序； 

（6）、后浇带两侧混凝土浇筑完后应及时按照

要求在后浇带两侧砌筑矮墙进行保护。 

（7）、二次结构浇筑卫生间翻边，圈梁，构造

柱，现浇过梁，窗台及线条混凝土浇筑、养护等

工程内容； 

（8）、挖土石方时人工配合设备清土、平场地、

修边坡、基坑抽水、地下室回填土并分层夯实（炮

机、挖机设备费用由总包方承担）； 

（9）、室外散水、台阶、坡道等附属工程施工

（含局部人工回填土、整平及打夯施工）； 

（11）、所有设备基础（塔吊、物料提升机、人

货两用电梯等）基础混凝土、落地脚手架基础混

凝土浇筑、抹平、养护； 

（12）、施工现场混凝土、砂浆的清理、回收利

用，做到工完场清； 

（13）、现场搅拌车、泥浆池的清理工作、本作

业区域范围内场地硬化、加工棚、防护棚等预埋、

搭设。 

（14）、楼梯、大堂、卫生间、过道等部位的抹

灰、找平等公共部位的泥工工作。 

（14）、泥工工种所有施工工序的准备及收尾工

作。 

（15）、所有加气块进行切割必须采用专用切割

机或手锯进行切割。 

（16）、泥工工种的工作内容包含但不限于以上

部分，其他属于泥工班组或合理推断出由泥工班

组施工的工作内容，泥工班组必须无条件完成。 

 

架子工工

程 
m²  

报价：第一标段 

 元/m2；第二标段

  元/m2；第三标

段  元/m2 

（人工、主材+辅材、

机械等）钢管必须除

锈、喷黄色漆（剪刀撑

喷银色漆）、安全网检

测指标必须满足安全

规范要求，硬质防护要

综合单价包含的材料及机械设备：落地脚手架垫

板、悬挑脚手架型钢、楼层预埋件、卸荷钢丝绳、

绳卡、悬挑卸料平台、密目网、脚手板(钢制)、

安全平网、踢脚板、扳手、电焊机、切割槽钢使

用氧气、乙炔等材料、工作服、雨衣、雨鞋等材

料、机具及劳保用品。密目网等的所有材料的规

格型号需满足国家相应规范要求及总包方编制

的专项施工方案的要求。 

工作范围、内容及标准： 

（1）、本标段图纸范围内的所有建筑物从室外



求用模板全封闭。 

注：面积均按建筑面积

计算。 

 

地坪开始搭设到超出屋面最高建筑物 1.5米的双

排落地及悬挑钢管扣件式脚手架； 

（2）、地下室剪力墙外围临时施工脚手架的搭

设、拆除； 

（3）、现场所有使用的钢管和型钢均必须按要

求除锈和油漆，由架子工负责。 

（4）、外架密目网搭设、拆除，满铺脚手板，

踢脚板制作、油漆、安装拆除，作业层安全平网、

安全外挑平网安装，层数标志安装，日常的密目

网、踢脚板等的维护、更换。 

（5）、搭架钢管上下楼层间的接递，拆架后钢

管按项目部指定地点堆放，倒运、传递、堆放材

料； 

（6）、悬挑架型钢（型钢斜撑）的制作、预埋、

安装，卸荷钢丝绳的安装、拆除，倒 U型钢筋（用

来固定挑架型钢）预埋，型钢卡紧及加固，外架

拉节点（卸载钢丝绳柔性拉结点、钢管刚性拉结

点）预埋、连接；所有的预埋、穿孔、卸荷拉结

等。 

（7）、型钢卸料平台及落地式卸料平台的预埋、

制作、安装、移位及拆除工作； 

（8）、悬挑型钢层的平面与侧面防护、人货电

梯出料平台（包括侧面防护）、塔吊拉接平台、

后浇带、强电沟槽、卸料平台、安全通道等所有

部位硬质防护，必须保证用新的规格板封堵铺

设，并按总包方的现场指导要求施工。 

（9）、施工现场以内所有“四口五临边的安全

防护、临时通道、临时上下人行楼梯、边坡栏杆、

主体双排脚手架、施工电梯平台架及周边全封

闭，架子工所使用钢管的除锈、油漆；钢丝绳制

作、安装；现场所有宣传标语的安装；临边、洞

口栏杆根部色带挡板的制作安装。 

（10）、所有脚手架搭设必须按照甲方专项方案

施工。 

（11）、架子工所有施工工序的准备及收尾工作。 

（12）、架子工的工作内容包含但不限于以上部

分，其他属于架子工班组或合理推断出由架子工

班组施工的工作内容，架子工必须无条件完成。 

（13）、提供内架木工搭设用钢管、扣件。 

 

合计 m²  

第一标段  元

/m2；第二标段  元

/m2（地下室钢筋按照

  元/吨计价）； 

配备管理人员：专职安全员  个，专职质检员

 个，模板工程管理员 个、钢筋工程管理员

 个、泥工工程管理员 个、专职放线 个、

杂工 人。 



；第三标段  元/m2 

 

 

 


